
Pro zasedání P SVK Žďársko dne 24.5.2023
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Poznámka

3749 26.08.21 Bystřice nad Pernštejnem - prodl. V+K na p.č. 3192/7 4 290 SoD 4 290 I-22 VII-22 čeká se na vydání KS
3916 27.06.19 Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace 4 387 IH 3 071 1 316 VIII-19 stavebně dokončeno - není zkolaudováno
3939 31.01.20 V.B.-N 14 BD-V,jedn.kan.,ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova 11 368 SoD 6 020 II-22 X-22 bude kol. 16.5.23
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Poznámka
4122 30.09.21 Borovník - ČOV , K a NV 67 493 SoD 67 493 IV-23 XII-23 real. dle možnosti dotace, SP 03/22
4128 24.11.22 Budeč - prodloužení spl.K do areálu bývalého ZD IZ X-23 IV-24 100% obec, podklad pro obj. PD 01/23
3933 19.12.19 Budeč - NV a NK pro OS 7 RD 1 740 SoD 1 740 IV-22 V-23 SP 07/21, realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 25 980 Kč
3974 24.09.20 Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III. 1 699 SoD 1 699 VII-22 XI-23 SP 10/21, v realizaci
3975 24.09.20 Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV. 5 297 SoD 5 297 III-22 VI-23 SP 11/21, v realizaci

17.12.20 Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice IZ VI-23 XII-23 převedení investorství po vydání SP, posilovací vrt
3996 17.12.20 Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V. 2 173 SoD 2 173 V-23 VIII-23 SP 11/21, v realizaci
3995 17.12.20 Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky 788 SoD 788 V-23 IX-23 SP 03/22
4001 28.01.21 Dobrá Voda - K a ČOV 66 807 SoD zahájeno stav. řízení 01/23 manažer projektu API Brno
4021 29.04.21 Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava IZ VI-23 IX-23 PD vrácena na SVK 12/22
4153 27.01.22 Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem IZ VI-23 IX-23 společné vř, podklad pro obj. PD 02/22
2323 28.04.16 Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace 82 398 SoD IV-22 XI-23 SP 10/18, dodatek, TDI - API Brno, v realizaci dodatek na rozdělení stavby-82,197 mil. Kč
4166 31.03.22 Horní Libochová - NV nad hasičárnou 1 149 PD 1 149 VI-23 IX-23 SP 12/22, společné vř
4120 26.08.21 Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1 IZ VI-23 X-23 po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec

26.08.21 Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2 IZ po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
3982 22.10.20 Kadolec - NVNK lokalita Výpustek IZ VI-23 X-23 PD objednána u p. Morawitze
3935 26.11.20 Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách 8 694 PD VI-23 X-23 SP 09/22
3817 28.03.18 Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54 IZ VI-23 IX-23 100% hradí obec, PD objednána u ing. Pohanky
3878 28.02.19 Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK PD VI-23 X-23 SP 01/23, společné vř
4200 22.09.22 Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou IZ VIII-23 XII-23 PD objednána u Envigestu
2676 25.02.21 Nedvědice – RVNK Žlíbky II. 4 186 PD VI-23 IX-23 SP 11/22
3850 28.06.18 Nedvědice - vodovod za hřištěm 1 500 IZ 1 500 VI-23 IX-23 PD objednána u ing. Cifra
4024 20.05.21 Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K 499 SoD 499 III-23 VI-23 SP 07/22, realizaci
2777 17.10.13 Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická 1 587 SoD 1 334 III-23 VI-23 SP do 09/25, v realizaci odklad platby příspěvku 

30.09.21 Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod IZ r. 2023
2750 29.08.13 Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice 8 948 SoD 6 264 2 684 IV-23 IX-23 SP a demolice 05/22, v realizaci
3742 22.06.17 N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova 12 611 PD 12 611 SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město
3250 27.02.14 Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM 104 900 SoD 104 900 VI-23 VI-24 SP 06/22 R 07/23-12/25
4194 25.08.22 Olší u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod IZ VIII-23 XII-23 podklad pro obj.PD 09/22
4193 25.08.22 Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ IZ VIII-23 XII-23 podklad pro obj.PD 09/22
3994 17.12.20 Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD) 4 948 SoD 4 948 IX-22 VIII-23 v realizaci
3961 28.05.20 IZ podklad pro vř na PD 07/20
3956 21.05.21 Radešín - ČOV 38 034 PD 38 034 SP 11/21
4139 25.11.21 Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod) 954 PD 954 IX-23 XII-23 fin.100% obec, SP 11/22
4026 20.05.21 Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká 4 648 PD 3 254 1 394 IX-23 XII-23 70/30, PD dor. na VAS 03/23
4175 23.06.22 Radostín nad Oslavou - NVNspl.K pro lokalitu za Benýškem IZ IX-23 XII-23 PD objednána u UNI projektu
4174 23.06.22 Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradiště IZ IX-23 XII-23 PD objednána u UNI projektu
4125 24.02.11 Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice PD VI-23 X-23 SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce
3489 30.09.21 Rozsochy - K a ČOV, SO 01 Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy 5 583 SoD 5 583 I-23 VIII-23 v realizaci
4159 24.02.22 Rozsochy - NVNK Palírna 1 388 SoD 1 388 I-23 VIII-23 SP 08/22, v realizaci
4171 29.04.22 Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem IZ VI-23 X-23 PD objednána u ing. Šafáře
4203 22.09.22 Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny IZ VIII-23 XII-23 podklad pro obj. PD 10/22

Seznam investic SVK Žďársko 

Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV ÚV Vír - doplnění technologie - změna názvu

Zpracovala dne 17.5.2023 Ing. Ivana Kalábová



Pro zasedání P SVK Žďársko dne 24.5.2023

4009 25.02.21 Svratka - NVNK U Řivnáče 1 192 SoD 1 192 III-23 X-23 SP 02/22, v realizaci
4108 24.06.21 Velká Bíteš - novostavba vodovodu Malá Strana 2 902 SoD 2 031 871 IX-22 V-23 SP 04/22, (70/30), v realizaci
3456 25.05.18 Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská 9 006 SoD 1 492 7 514 IX-21 II-23 SO 01 70/30, SO 02, 03, 04 100% město, v realizaci stavebně dokončeno, kompletace dokladů
4133 27.10.21 Velká Bíteš . NVNSK pro 8 RD, Pod Spravedlností IZ VI-23 X-23 zahájeno řízení o spol.povolení 04/23 vyřazeno ze seznamu investic
4228 05.01.23 Velké Meziříčí - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu II.etapa IZ IX-23 XII-23 podklad pro obj. 02/23
4201 22.09.22 Velké Meziříčí - prodl. V + K v ul. Uhřínovská, 4 RD ALPA IZ VI-23 X-23 podklad pro obj. PD 10/22
3845 28.05.20 Velké Meziříčí - sídl. Hliniště III., kom. a IS, SO 02-V,SO 03 SK 9 672 SoD 9 672 IX-22 IX-23 SP 06/22, spol.vř 06/22, v realizaci 3 splátky 2022-2024

3720 23.02.17
Vídeń - obytná zóna ZÁPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod,            IO 
03.1 kanalizace splašková 4 966 SoD 4 966 V-22 V-23 v realizaci

3690 29.09.16 Vídeň - odkanalizování obce 51 677 SoD 74 785 IV-21 VI-23 v realizaci, + obnova (rek.) vodovodu 520 tis. Kč dotace 34 529 tis. Kč
3946 27.02.20 Vidonín - NV OS 7 RD a zaokruhování stávajícího vodovodu 2 843 PD 2 066 VI-23 X-23 SP 11/22 společné vř

3773 26.10.17
Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké 
Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II 35 000 PD 35 000 SP 05/18 platné do r.2027

4224 15.12.22 Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNK 5 876 SoD 5 876 DPS dor.na VAS 02/23, není SP

15.03.23 Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNSK 2.etapa 2 380 IZ 2 380 není PD ani SP
2608 01.03.18 Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín 12 790 SoD 12 790 VII-22 VIII-23 SP 06/20, v realizaci
4006 28.01.21 Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV IZ VI-23 IX-23 podklad pro obj. PD 02/21
4181 23.06.22 Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa IZ VI-23 X-23 PD objednána u UNI projektu
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Poznámka
4219 24.11.22 Budeč - zasíťování nové lokality RD IZ IV-24 VII-24 podklad pro obj. PD 01/23
3920 21.11.19 Březí, Březské - K a ČOV 146 177 PD 146 177 požádáno o spol. povolení 05/23
3932 26.09.19 By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice IZ IV-24 VII-24 zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3947 27.02.20 Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen 933 SoD 933 IV-24 VII-24 pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27
3807 22.06.17 Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu IZ IV-24 VII-24 podklad pro vystavení obj. 01/19
4010 25.02.21 Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice IZ IV-24 VII-24 podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kundratice
4011 25.02.21 Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín IZ IV-24 VII-24 podklady pro obj. PD 03/21
3870 28.02.19 Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. a VI. IZ IV-24 VII-24 podklad pro obj. PD 07/19 sloučeny stavby 3870 a 4170 Forota II a VI.
4111 24.06.21 Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín IZ IV-24 VII-24 podklad pro obj.PD 07/21
4236 23.02.23 Drahonín - prodloužení vodovodu u novostaveb IZ IV-24 VII-24 podklad pro obj. PD 03/23

29.04.22 Horní Libochová - odkanalizování obce IZ studie odkanalizování
3915 29.08.19 Jiříkovice -  prodloužení vodovodu pro 3 RD 894 PD 894 IV-24 VII-24 SP 05/21 do 06/23
4116 26.08.21 Jívoví - odkanalizování obce IZ IV-24 XII-24 podklad pro obj.studie  předáno na SVK 25.11.2021
4114 26.08.21 Kadolec - kanalizace a ČOV IZ IV-24 XII-24 je studie, nebylo rozhodnuto o variantě
3849 27.09.18 Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD PD IV-24 VII-24 SP 10/20 prodl. SP do 11/2024
4016 17.12.20 Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov IZ IV-24 XII-24 podklady pro obj. PD 03/21
4141 25.11.21 Kundratice - odkanalizování obce IZ v roce 2022 vypracovat studii
3714 23.02.17 Lavičky - splašková kanalizace PD SP 02/23

24.05.20 Lavičky - NVNK lokalita Podolí PD KS na vodovod 01/23, není zkolaud. kanalizace souvisí s ID 3959
4206 28.01.21 Lavičky - NVNK Čihadla (NK, souvisí s ID 4004) PD V-25 X-25 souvisi s ID 4004 (pouze kanalizace)
3733 27.04.17 Martinice - splašková kanalizace IZ převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3861 13.12.18 Netín, Záseka, Zadní Zhořec - ČOV a spl.kanalizace přidělena dotace na PD KUJI, projektnat QA CLEAN JI změna názvu stavby
4238 23.02.23 Nížkov - NVNspl.K, nový OS 6 RD v m.č. Buková IZ IV-24 VIII-24 podklad pro obj. PD 03/23
4209 01.11.22 Nížkov - odkanalizování m.č. Špinov a Buková IZ
4017 29.04.21 Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice IZ IV-24 VII-25 požádáno o dotaci KUJI na PD 05/22 odklad platby příspěvku na PD
4197 25.08.22 Nové Město na Moravě - prodl. vod. Bělisko p.č. 3914/1 IZ IV-24 VII-24 podklad pro obj.PD 09/22
4115 15.12.22 Nové Veselí - V + K ul. Žďárské a Na Výsluní IZ IV-24 VIII-24 sloučení staveb RV Žďárská a V,K Na Výsluní
4022 29.04.21 Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí 690 IZ 690 VI-24 IX-24 SP 10/21
3877 28.02.19 Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER IZ VI-24 X-24 podklady pro obj. PD 04/19
4225 15.12.22 Radostín nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K IZ příprava r. 2023, R 2024-2025
4220 24.11.22 Rožná - odkanalizování místní části Josefov a Zlatkov IZ podklady předány na SVK emailem 6.3.2023
3450 25.06.15 Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu 10 070 PD 10 070 VI-24 X-24 změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27
4142 25.11.21 Sviny - odkanalizování obce IZ v roce 2023 vypracovat studii
3721 23.02.17 Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č…. IZ obec upřesní záměr novostavby
3960 28.05.20 Uhřínov - odkanalizování obce IZ podklad pro obj.studie 06/20, zpracovává VH ateliér
3606 26.05.16 ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží 280 IZ 280 objednána PD 07/16
4210 31.01.19 Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem, 2.část IV-24 VII-24 SP 12/20, 2.část

Zpracovala dne 17.5.2023 Ing. Ivana Kalábová



Pro zasedání P SVK Žďársko dne 24.5.2023

4107 24.06.21 Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa) PD IV-24 VII-24 souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, rozestavěno
2800 28.11.13 Velká Bíteš - NVNK  Pod Spravedlností - Jihlavská IZ IV-24 VII-24 město zajistí vydání ÚR
3948 27.02.20 V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště IZ IV-24 VII-24 podklad pro obj. PD 03/20
3949 27.02.20 Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště 5 309 PD IV-24 VII-24 PD dor.na VAS 01/23
4208 01.11.22 Velké Meziříčí - rozšíření V+SK v m.k. Sluneční-Fr.Stránecké IZ IV-24 VII-24 podklad pro obj. PD 11/22
3719 23.02.17 V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM IZ IV-24 XII-24 SP 12/22
2743 29.08.13 Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1 PD IV-24 IX-24 SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
4105 24.06.21 Vlkov - kanalizace a ČOV IZ R 2022-2023

3773 26.10.17
Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké 
Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II 35 000 PD 35 000 SP 05/18 platné do 05/2027

4192 20.05.21 Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka IZ dotace KUJI na PD 05/22 projektant AQA CLEAN Ji

změny schválené P SVK dne 27.4.2023

Zpracovala dne 17.5.2023 Ing. Ivana Kalábová


